Phase 1 : Création de la partie graphique côté client (HTML + CSS)

Objectif : Définir le périmètre de l'agence, le nom du site, la charte graphique, et créer l'affichage statique des pages du site en HTML et CSS.

- Léo (Accent sur le Design et Contenu) :
 - Conception Visuelle et Maquettage :
 - Finaliser la charte graphique (couleurs, polices, tailles de texte, etc.) et la documenter de manière détaillée.
 - Créer les maquettes détaillées de toutes les pages listées pour la phase 1 (accueil, présentation, recherche, inscription, connexion, profil, admin). Se concentrer sur l'expérience utilisateur et l'apparence.
 - Rechercher, sélectionner et optimiser toutes les images et icônes nécessaires.
 - Contenu des Pages Statiques :
 - **Rédiger et structurer le contenu textuel** pour la page d'accueil, la page de présentation du site.
 - Intégrer le contenu (textes, images) dans les fichiers HTML de base pour les pages d'accueil et de présentation, avec un support de Jean pour la structure CSS plus complexe.
 - Documentation :
 - Rédiger la section "Charte Graphique" et "Maquettes" du document de conception.
 - Participer à la documentation générale du rapport de la phase 1 (aspects visuels, choix de design).
- Thomas (Développement Frontend et Fonctionnalités Clés) :
 - Connexion/Inscription :
 - Développer intégralement la page du formulaire d'inscription (HTML + CSS avancé).
 - Développer intégralement la page du formulaire de connexion (HTML + CSS avancé).
 - Assurer la responsivité et l'accessibilité de ces formulaires.
 - o Profil Utilisateur et Recherche :
 - Créer la page statique pour **afficher le profil d'un utilisateur connecté** (HTML + CSS).
 - Développer la page statique de recherche de voyages avec tous les champs de filtrage (HTML + CSS).
 - Contribution CSS:
 - Aider Jean sur des aspects spécifiques du CSS si besoin.
- Jean (Architecture HTML/CSS et Pages Techniques) :
 - Structure et CSS Global :
 - Mettre en place la **structure HTML de base optimisée** pour toutes les pages.
 - Développer et maintenir le fichier CSS principal et les feuilles de style spécifiques, en s'assurant de leur modularité et de leur efficacité.
 - Garantir la cohérence stylistique globale et la responsivité du site.
 - Pages Spécifiques (Technique) :
 - Coder la page "administrateur" (HTML + CSS) avec une liste statique d'utilisateurs et des boutons.

- Intégrer techniquement et finaliser le CSS pour toutes les pages, y compris celles initiées par Léo.
- **Débogage HTML/CSS** sur l'ensemble du site.
- Documentation :
 - Documenter la structure des fichiers HTML et CSS, et les conventions de nommage.
 - Participer activement à la rédaction technique du rapport de la phase 1.

Phase 2 : Création de la partie côté serveur (PHP, Stockage des données)

Objectif: Définir le stockage des données, traiter l'inscription et la connexion des utilisateurs.

- Léo (Contenu, Design Admin et Tests) :
 - Base de Données (Contribution à la Conception) :
 - Participer à la définition des informations nécessaires pour les voyages et options (quels champs, quels types de contenu) en collaboration avec Thomas et Jean.
 - Interface Admin (Aspect Visuel) :
 - Concevoir l'apparence et l'ergonomie de l'interface administrateur (maquettes pour la liste des utilisateurs, formulaire de modification simple).
 - Créer le HTML et CSS de base pour l'interface administrateur, que Jean et Thomas rendront dynamique.
 - Contenu Initial et Tests :
 - Préparer et formater des données de test significatives pour les voyages, options, et utilisateurs.
 - Effectuer des tests utilisateurs sur les fonctionnalités d'inscription et de connexion développées par Thomas.
- Thomas (Backend Utilisateurs et Base de Données) :
 - Base de Données (Utilisateurs et Voyages) :
 - Concevoir et créer la structure complète de la base de données (utilisateurs, voyages, étapes, options), en intégrant les retours de Léo et Jean.
 - Fonctionnalités Utilisateur (PHP) :
 - Développer intégralement le script PHP pour l'inscription et la connexion (validation serveur, hachage, sessions).
 - Liaison Frontend/Backend pour l'inscription et la connexion.
- Jean (Backend Profil, Admin et Sécurité) :
 - Sécurité et Configuration Serveur :
 - Mettre en place les bonnes pratiques de sécurité PHP et configurer l'environnement.
 - Fonctionnalités Profil et Admin (PHP) :
 - Développer les scripts PHP pour l'affichage et la modification du profil utilisateur.
 - Développer la **logique PHP pour l'interface administrateur** (lister les utilisateurs, modifier leurs propriétés de base).
 - Gestion des Sessions et Intégrité BD :
 - S'assurer de la robustesse de la gestion des sessions et de l'intégrité des

Phase 3 : Ajout de Javascript côté client pour traitements dynamiques

Objectif : Effectuer divers traitements dynamiques sur les pages à l'aide de Javascript et du DOM.

- Léo (Interactions Visuelles Simples et Quiz) :
 - Améliorations Interface (Javascript léger) :
 - Ajouter des interactions visuelles simples (ex: affichage/masquage d'informations supplémentaires sur clic, petites animations CSS déclenchées par JS).
 - Travailler sur l'aspect visuel et la structure HTML/CSS du Quiz.
 - Implémenter la logique de base du Quiz en Javascript (navigation entre les questions, enregistrement simple des réponses), avec l'aide de Jean ou Thomas pour les aspects plus complexes si besoin.
 - Tests d'Utilisabilité :
 - Tester l'ergonomie des nouvelles fonctionnalités Javascript.
- Thomas (Validation et Profil Dynamique JS) :
 - Validation des Formulaires (Javascript avancé) :
 - Implémenter une validation côté client robuste et conviviale pour tous les formulaires.
 - Interactions Profil Utilisateur (Javascript) :
 - Rendre la modification du profil utilisateur plus dynamique (ex: activation/désactivation de champs, feedback instantané) sans rechargement complet (la soumission reste classique pour cette phase).
- Jean (Javascript Avancé, DOM et Recherche) :
 - Dynamisation de la Recherche de Voyages (Javascript) :
 - Rendre les filtres de la page de recherche plus interactifs et interconnectés en Javascript.
 - Interactions Administrateur (Javascript) :
 - Améliorer l'interface administrateur avec Javascript (tri, filtrage côté client).
 - DOM Manipulation et Optimisation JS :
 - Soutenir Léo et Thomas pour la manipulation complexe du DOM.
 - Assurer la qualité, la performance et la modularité du code Javascript.
 - Mise en place de mode visuels adaptatifs.

Phase 4: Utilisation des requêtes asynchrones (AJAX)

Objectif: Modifier les pages visibles côté client sans avoir à les recharger totalement.

- Léo (Design des Interactions AJAX et Indicateurs) :
 - Conception UI/UX pour AJAX :
 - Définir comment les mises à jour dynamiques (prix, options) doivent apparaître à l'utilisateur (maquettes, spécifications visuelles).
 - Concevoir et implémenter (HTML/CSS, JS simple) les indicateurs de chargement visuels (spinners, messages) pour les requêtes AJAX, en collaboration avec Thomas et Jean.
 - Tests des fonctionnalités AJAX :

- Tester intensivement l'expérience utilisateur des fonctionnalités AJAX développées.
- Thomas (AJAX Profil Utilisateur et Options de Voyage) :
 - Mise à Jour du Profil Utilisateur (AJAX) :
 - Adapter le backend PHP et implémenter l'AJAX pour la modification du profil sans rechargement.
 - Chargement Dynamique des Options de Voyage (AJAX) :
 - Développer la logique backend (PHP) et frontend (AJAX) pour charger dynamiquement les listes d'options (hôtels, transports) lors de la personnalisation d'un voyage.
- Jean (AJAX Admin, Calcul de Prix et Robustesse) :
 - Interface Administrateur (AJAX) :
 - Adapter le backend PHP et implémenter l'AJAX pour les modifications dans la vue administrateur.
 - Calcul Dynamique du Prix (AJAX) :
 - Développer la logique backend (PHP) et frontend (AJAX) pour le calcul et l'affichage asynchrone du prix total du voyage.
 - Gestion des Erreurs AJAX et Finalisation :
 - Mettre en place une gestion des erreurs complète et conviviale pour toutes les requêtes AJAX.
 - Assurer la robustesse et l'intégration finale de toutes les fonctionnalités AJAX. Ajouter la latence simulée pour les démos.